

Directorio PROYECTO MECESUP

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y NIVEL DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE APOYO A LA DOCENCIA: AUS0307 03 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Asisten:

Hernando Bustos (U de Tarapacá)
Rodrigo Gutiérrez (U. Católica del Norte)
Pedro Vergara (UTEM)
Sebastián Lagos (UMCE)
Eugenio Ponisio (UACH)
German Poo (UBB)
Ingrid Grūnewald (UBB)
Sandra Jaque (REUNA)
Marcela Larenas (REUNA)

Inicio: 10:22 hrs.

Eugenio Ponisio: solicita que se efectuó un estado de avance de las asistencias técnicas, para luego comentarlas. Indica además que la AT1 se encuentra en el MECE y que la AT2 se enviará este mismo día (03 de septiembre) por correo al MECE.

Indica que los términos de referencia correspondientes a la licitación de equipos se envió el jueves 02 de septiembre al MECE por la UCI de la U. Austral.

Indica también la necesidad de una reunión presencial, para lo cual ya existe una fecha establecida.

Pedro Vergara manifiesta que en la reunión presencial se trabajar en equipos y se aproveche la presencia de los Directores para involucrarlos más en el proyecto

Sandra informa el estado de la comisión técnica. Indica que el diseño de la red y los términos de referencia están terminados. Se indica a todas las Universidades los trámites administrativos, detalla los equipos para los cuales se está licitando e insiste en el pago centralizado para lo cual realizará las averiguaciones correspondientes.

Marcela explica detalles de la reunión presencial. Se espera que todos lleguen el miércoles en la noche, el jueves se realizará un taller con Alfredo del Valle, especialista en trabajos en grupo, se incorporarán las áreas académicas y se espera que participen los Directores y Directores Alternos. Los objetivos son:

- Lograr un primer acercamiento de trabajo participativo
- Priorización de actividades del proyecto

El viernes se define una reunión del Directorio, donde además se discutirán las visitas y estadías para el 2005.

Fechas posibles: 23 y 24 de septiembre o 30 de septiembre y 01 de octubre.

Eugenio: Manifiesta que a partir de esta reunión se comience a trabajar con los académicos. Además indica que el pago de la estadía (alojamiento y comida) estará a cargo de Reuna.

Sebastián: Sugiere revisar los puntos enviados al MeceSup, para lo cual se indica que falta revisar el punto 2 que son los términos de referencia del coordinador.

Respecto de este mismo punto, Marcela indica que sería sobredimensionado solicitar una empresa como coordinadora ya que puede obstaculizar más que agilizar. Además sugiere que si es necesario, se podría dividir la asistencia técnica por años. Además solicita una lista de las Universidades que no han firmado el convenio.

Sandra sugiere que Marcos Ruminot acelere el proceso de firma de convenios en las Universidades que faltan.